

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和5年12月5日
契約業者名	株式会社エス・エス
契約業者の住所	福岡県福岡市西区戸切3丁目38-27
工事名称	福岡県警察航空隊庁舎油脂庫増築工事
場所	福岡市東区大字奈多字小瀬抜1302-47
種別	建築一式工事
概要	油脂庫増築工事に伴う、電気設備・機械衛生設備・外構設備工事
工期（自）	令和5年7月22日
工期（至）	令和5年12月22日
契約金額	¥11,000,000
変更金額	¥501,600
変更後の契約金額	¥11,501,600
変更理由	・根切り掘削条件変更 ・既存側溝グレーチング蓋追加

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年1月17日
契約業者名	株式会社イチデン
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区浦田1丁目5番21号
工事名称	福岡県警察第一機動非常用発電設備更新工事
場所	福岡市東区千早2-29-1
種別	電気工事
概要	非常用発電設備取替
工期（自）	令和5年9月21日
工期（至）	令和6年3月29日
契約金額	¥11,550,000
変更金額	¥3,810,400
変更後の契約金額	¥15,360,400
変更理由	・発電機容量変更 ・煙道工事追加

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和5年12月5日
契約業者名	株式会社ダイニチ
契約業者の住所	福岡県福岡市寺塚1丁目10番3号
工事名称	福岡県警察学校射撃場屋根防水改修工事
場所	福岡市中央区平和5丁目14番1号
種別	防水工事
概要	防水改修工事
工期（自）	令和5年9月27日
工期（至）	令和6年12月22日
契約金額	¥5,885,000
変更金額	¥1,478,400
変更後の契約金額	¥7,363,400
変更理由	・使用材料の変更

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和5年12月5日
契約業者名	株式会社清家石材工業
契約業者の住所	北九州市門司区新門司1丁目14-6
工事名称	福岡県警察第二機動隊装備品倉庫外壁改修工事
場所	北九州市小倉北区片野新町3丁目7番1号
種別	建築一式工事
概要	外壁改修工事・防水改修工事
工期（自）	令和5年9月16日
工期（至）	令和5年12月22日
契約金額	¥5,038,000
変更金額	¥528,000
変更後の契約金額	¥5,566,000
変更理由	・外壁面クラック補修の追加 ・アルミサッシ間のシーリング打替え及び折半屋根水切り舗装の追加

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和5年12月5日
契約業者名	株式会社エス・エス
契約業者の住所	福岡県福岡市西区戸切3丁目38-27
工事名称	福岡健警察学校ごみ集積所設置工事
場所	福岡市中央区平和5丁目14番1号
種別	建築一式工事
概要	ごみ集積所設置工事に伴う、電気設備・外構整備工事
工期（自）	令和5年9月12日
工期（至）	令和5年12月22日
契約金額	¥7,326,000
変更金額	¥484,000
変更後の契約金額	¥7,810,000
変更理由	・側溝グレーチング寸法・長さ等変更 ・雨水集水樹追加

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年2月29日
契約業者名	株式会社エス・エス
契約業者の住所	福岡県福岡市西区戸切3丁目38-27
工事名称	福岡県警察学校第一機動隊剣道場ほか床改修工事
場所	福岡市東区千早2丁目29番1号
種別	建築一式工事
概要	剣道場・柔道場床改修工事
工期（自）	令和5年12月16日
工期（至）	令和6年3月29日
契約金額	¥4,367,000
変更金額	¥676,500
変更後の契約金額	¥5,043,500
変更理由	・白線引き工事の中止 ・床補修工事の追加

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年2月8日
契約業者名	令和想建株式会社
契約業者の住所	福岡県糸島市高田4-18-24
工事名称	福岡県警察第一機動隊止水堀設置工事
場所	福岡市東区千早2丁目29番1号
種別	建築一式工事
概要	受変電設備廻り止水堀設置
工期（自）	令和5年10月24日
工期（至）	令和6年3月29日
契約金額	¥27,720,000
変更金額	¥1,064,800
変更後の契約金額	¥28,784,800
変更理由	・使用材料の追加 ・埋戻土の追加