

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月6日
契 約 業 者 名	株式会社あさひ
契 約 業 者 の 住 所	福岡市西区戸切3-38-27
工 事 名 称	福岡県警察学校本館改修工事
場 所	福岡市中央区平和5丁目14番1号
種 別	建築一式工事
概 要	本館2階指導科、壁・天井塗り替え 本館1階玄関入口及びサービス棟廊下建具取替
工 期 (自)	令和7年2月7日
工 期 (至)	令和7年3月31日
契 約 金 額	¥1,870,000
変 更 金 額	¥361,900
変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,231,900
変 更 理 由	施工内容の追加等